

**АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ Р.П.СРЕДНЯЯ АХТУБА
СРЕДНЕАХТУБИНСКОГО РАЙОНА ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от 16 июня 2025г. № 171

Об утверждении плана подготовки к отопительному периоду 2025-2026
г. г. в сфере теплоснабжения на территории городского поселения р.п
Средняя Ахтуба»

В соответствии с Федеральным законом от 8 августа 2024 г. № 311-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О теплоснабжении", с учетом требований новых Правил обеспечения готовности к отопительному периоду, утвержденных Приказом Минэнерго России от 13.11.2024 № 2234 **постановляю:**

1. Утвердить план подготовки к отопительному периоду 2025-2026 г. г. в сфере теплоснабжения на территории городского поселения р.п. Средняя Ахтуба, согласно приложению №1.
2. Утвердить График подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства городского поселения р.п. Средняя Ахтуба к работе в осенне-зимний период 2024-2025 годов, согласно приложению № 2.
3. Утвердить График подготовки объектов социальной сферы городского поселения р.п. Средняя Ахтуба к работе в осенне-зимний период 2024-2025 годов, согласно приложению № 3
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы городского поселения р.п. Средняя Ахтуба Павлова
5. Разместить настоящее постановление на сайте городского поселения р.п. Средняя Ахтуба Среднеахтубинского муниципального района Волгоградской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
6. Постановление вступает в силу после его официального обнародования.

И.о. главы городского поселения
р.п. Средняя Ахтуба



Д.А. Павлов

ПЛАН
подготовки городского поселения р.п. Средняя Ахтуба Среднеахтубинского
муниципального района Волгоградской области к отопительному периоду
2025 – 2026 годов

№ п/п	Наименование мероприятий, работ	Срок исполнения	Ответственный исполнитель
1.	Разработка и утверждение порядка (план) действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения в муниципальном образовании. (После утверждения в течении 5 рабочих дней размещается на официальном сайте муниципального образования в сети «Интернет»)	до 01.04.2025	
2.	Разработка и утверждение плана подготовки к отопительному периоду муниципального образования	16.06.2025	
3.	Создание комиссии по обеспечению готовности к отопительному периоду	до 15.07.2025	
4.	Разработка программы проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду, содержащей информацию о лицах, подлежащих оценке обеспечения готовности, описание прав и обязанностей членов комиссии, сроки и график проведения оценки готовности и оценочный лист для расчета индекса готовности к отопительному периоду	до 15.07.2025	
5.	Размещение комиссией на официальном сайте в сети «Интернет» уведомления о сроках проведения оценки готовности	Не позднее чем за 20 календарных дней до дня начала оценки готовности	
6.	Осуществление оценки готовности обеспечения готовности теплоснабжающих организаций, тепло сетевых организаций, потребителей тепловой энергии и управляющих организаций к отопительному периоду	до 01.11.2025	
7.	Составление актов оценки обеспечения готовности к отопительному периоду 2025-2026 гг. для потребителей тепловой энергии.	не позднее 10.09.2025	
8.	Составление актов оценки обеспечения готовности к	не позднее 25.10.2025	

	отопительному периоду 2025-2026 гг. для теплоснабжающих и теплосетевых организаций		
9.	Выдача паспорта обеспечения готовности к отопительному периоду 2025-2026 г.г. для потребителей тепловой энергии.	не позднее 15.09.2025	
10.	Выдача паспорта обеспечения готовности к отопительному периоду 2025-2026 гг. для теплоснабжающих и теплосетевых организаций	не позднее 01.11.2025	
11.	Получение паспорта обеспечения готовности муниципального образования к отопительному периоду 2025-2026 г.г	не позднее 20.11.2025	

Приложение 2
 Утверждено
 постановлением
 администрации городского
 поселения р.п.Средняя Ахтуба
 от 16 июня 2025г. № 171

График
 Подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства городского поселения р.п. Средняя Ахтуба
 к работе в осенне-зимний период 2025/2026 годов.

№ п/п	Наименование мероприятия	Единица измерения	Задание по подготовке	Динамика подготовки				
				1.07.2024г. 20%	01.08.2024г 40%	01.09.2024г 70%	01.10.2024г 95%	15.10.2024 г 100%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Подготовка жилищного фонда	тыс.кв.м	115,03	22,86	45,72	80,01	108,58	115,03
2.	Подготовка котельных	Ед.	4	14	29	51	69	73
3.	Подготовка тепловых сетей	Км	15,4	0	1	2	3	4
4.	Подготовка водоразборов	Ед.	1	3,08	6,16	10,78	14,63	15,4
5.	Подготовка насосных станций водопровода	Ед.	2	0	0	0	0	1
				0	0	1	1	2

6.	Подготовка водопроводных очистных сооружений	Ед.	1	0	0	0	0	0	0	1
7.	Подготовка водопроводных сетей	Км.	23	4,6	9,2	16,1	21,85	23		
8.	Подготовка канализационных насосных станций	Ед.	4	0	1	2	3	4		
9.	Подготовка канализационных очистных сооружений	Ед.	1	0	0	0	0	1		
10.	Подготовка канализационных сетей	Км.	3,5	0,7	1,4	2,45	3,325	3,5		
11.	Подготовка трансформаторных подстанций	Ед.	1	0	0	0	0	1		
11.	Получение теплоснабжающими предприятиями паспортов готовности	Шт.	1	-	-	-	1	1		
12.	Получение органом местного самоуправления	Шт.	1	-	-	-	1	1		

Приложение 3
 Утверждено
 постановлением
 администрации городского
 поселения р.п.Средняя Ахтуба
 от 16 июня 2025г. № 171

График
 Подготовки объектов социальной сферы городского поселения р.п. Средняя Ахтуба
 к работе в осенне-зимний период 2025/2026 годов.

№ п/п	Объекты социальной сферы	Всего	Динамика подготовки (единиц)				
			01.07.2024г. 20%	01.08.2024г. 40%	01.09.2024г. 70%	01.10.2024г. 95%	15.10.2024г. 100%
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Муниципальные объекты						
1.1	Объекты в сфере образования	7	1	2	4	6	7
1.2	Объекты сферы культуры	5	1	2	3	4	5
1.3	Прочие объекты	4	1	2	3	4	4
	Итого	16	3	6	11	16	16
2.	Объекты областного						

	подчинения								
2.1	Объекты сферы здравоохранения	2	0	0	1	1	1	2	
2.2	Объекты сферы образования	2	0	0	1	1	1	2	
2.3	Объекты социальной защиты	2	0	0	1	1	2	2	
2.4	Прочие объекты	3	0	1	2	2	3	3	
	Итого	9	2	4	7	9	9	9	

И.о. главы городского поселения
р.п. Средняя Ахтуба



Д.А. Павлов